

جامعة الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية
مشروع " تقويم الإمتحانات والطلاب فى ظل نظام الساعات المعتمدة"
كود المشروع: AP4-006-ZAG

اجتماع مجلس إدارة وحدة القياس والتقويم

الجلسة رقم 7 والمنعقدة يوم الاحد الموافق 15 /2/ 2015

اجتمع مجلس إدارة وحدة القياس والتقويم وذلك يوم الاحد الموافق 15 /2/ 2015 بالكلية في الساعة الثانية عشر ظهرا، برئاسة السيد الأستاذ الدكتور / شوقى محمد متولى عميد الكلية ومدير المشروع وعضوية كل من السادة:

أ.د/ مصطفى إبراهيم توفيق	(المدير التنفيذي)
د/ شكر الله محمد عبد الكريم	(نائب المدير التنفيذي)
أ.د/ حسن محمود الكيلاوى	رئيس اللجنة العلمية
أ.د/ مصطفى إبراهيم عبد الرحيم	رئيس وحدة المراجعة
أ.د/ على عبد العظيم رشوان	رئيس وحدة الدراسات والأبحاث
أ.د/ مها محمود عبد الله	رئيس وحدة التدريب
أ.د/ فاطمة أحمد على عثمان	رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات
أ.د/ حمزة محمد الشرقاوى	رئيس وحدة العمليات

وقد اعتذر عن الحضور

1- أ.د/ مراد نشأت خليل

2- أ.د.م/ خالد محمد عياد

وحيث ان الاجتماع قانونيا بدأ السيد الأستاذ الدكتور / عميد الكلية ومدير المشروع فى مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: انجازات المشروع خلال شهرى يناير 2015:

قام السيد الأستاذ الدكتور / المدير التنفيذي للمشروع بعرض أنشطة وانجازات المشروع من خلال شهر يناير 2015. على النحو التالى :

➤ تم الرد على ما جاء من مركز القياس والتقويم بوحدة المشروعات بوزارة التعليم العالي الإعداد عن التقرير الفني والمالي عن الربع الثالث من المشروع حتى 2014./12/31

- تم التحليل الاحصائي لنتائج الامتحانات العملية الأربعة بنظام بنوك الأسئلة والتي تم تصحيحها إلكترونياً.
- بدء العمل فى المباني الغير سكنية لمقر وحدة القياس والتقويم بالكلية بتاريخ 2015/1/1 .
- تم مخاطبة مركز القياس والتقويم ومركز الجودة بالجامعة ومدير مركز الجودة السابق على مراجعة الثلاث أدلة القياس والتقويم.
- تم تحديد الاحتياجات التدريبية لفريق العمل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بناء على مجاء من مخاطبة وحدة المشروعات بالتعليم العالى لإدراجها ضمن خططها مع تحديد مواعيد عقد هذه الدورات.
- تم إصدار النشرة (7) لطباعتها وتوزيعها على السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.
- تم عقد إجتماعين من فريق المشروع لمتابعة تطور العمل المباني الغير سكنية ل مقر وحدة القياس والتقويم بالكلية.
- ورود موافقة السيد اد/ وزير بالتعليم العالى على شراء الأجهزة والمعدات.
- تم عمل مناقصة عامة لشراء الأجهزة والمعدات بجريدة الاهرام
- تم التحليل الاحصائي لنتائج الاستبيان الطلابي الذي تم فى شهر ديسمبر 2014 عن تطور نظام تقويم الامتحانات بالكلية وذلك لتحليل نتائج الاستبيان وعرضه على الأقسام العلمية ومجلس الكلية .
- تم ارسال خطاب الى جميع الاقسام العلمية بالكلية لسرعة إعداد بنوك الاسئلة للمقررات الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني 2014 / 2015.

ثالثا : معوقات المشروع:

- قام المدير التنفيذي للمشروع باستعراض ومناقشة المعوق الرئيسي لتنفيذ المشروع هو البطء فى إجراءات الشراء للآلات والتجهيزات اللازمة لإنشاء وحدة القياس والتقويم بالكلية .
- عدم استجابة بعض الاقسام العلمية لنظام بنوك الاسئلة (قسم العلوم الإدارية – قسم العلوم الاقتصادية التجارية – قسم الاقتصاد الزراعى والارشاد) خلال الفصل الدراسي الاول 2014 / 2015، ومن ثم تم ارسال خطاب ا خر لهم بالكلية لسرعة اعداد بنوك الاسئلة للمقررات الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني 2014 / 2015.

رابعا: اعتماد الاحتياجات التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمشروع والواردة من مركز القياس والتقويم بوحدة المشروعات بوزارة التعليم العالى:

تم استعراض ومناقشة قائمة الاحتياجات التدريبية وبرنامج التدريب الذى اقترح على تنفيذ ه خلال شهر ابريل 2015 مع إرسال أولويات الدورات والسادة المرشحين للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالفريق التنفيذي للمشروع إلى مركز القياس والتقويم بوحدة المشروعات بالتعليم العالى.

ما يستجد من أعمال.

ولما لم يستجد شئ من الأعمال فقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثانية ظهرا،،،

عميد الكلية ومدير المشروع

المدير التنفيذي للمشروع

(أ.د / شوقى محمد متولى)

(أ.د/مصطفى إبراهيم توفيق)