أنشطة مشروع تقويم الطلاب والأمتحانات

- توفير مكان ملائم لوحدة تقويم الطلاب والامتحانات بالكلية، ومخاطبة الإدارة الهندسية بالجامعة لعمل مقايسة الأعمال المطلوب تنفيذها لتجهيز الوحدة .
- مشاركة المدير التنفيذى ومدير وحدة الجودة فى ورشة عمل إعداد التقارير الفنية والمالية التى نظمتها وحدة إدارة المشروعات يوم ٣١ مارس بجامعة بنها بمشاركة ٧ جامعات .
- الموافقة النهائية وتوقيع عقد المشروع بعد تصويب ملاحظات مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات .
- تسليم نسخة من من عقد المشروع بعد الإعتماد لكل من مركز الجودة وإدارة المشروعات بجامعة الزقازيق(١٠ أبريل) .
- توفير مقرر مؤقت مؤثث ومزود بجهاز حاسب وماكينة تصوير وماسح ضوئى لإدارة المشروع بمقر وحدة الجودة بالكلية .
- الحصول على موافقة كل من وزارتى الصناعة والإنتاج الحربى على شراء الأجهزة الخاصة بالمشروع .
- مراجعة العروض الأولية للشركات المتخصصة لوضع مواصفات أجهزة المشروع تمهيداً لطرحها فى مناقصة عامة .
- إعتماد الهيكل التنظيمى للمشروع والفريق التنفيذى لأهداف ومخرجات المشروع .
- عقد لقاءات تنسيقية مع مجلس الكلية (٣٠) ورؤساء الأقسام العلمية (٨) والطلاب (١٤٨) للتوعية بأهمية المشروع كوسيلة لتحسين المنظومة التعليمية وضمان جودتها .
- التنسيق مع رؤساء الأقسام العلمية لإنشاء بنوك الأسئلة بواقع مقررين لكل تخصص .
- مشاركة المدير التنفيذى والمدير المالى للمشروع فى ورشة عمل كتابة التقارير الفنية والمالية التى نظمها مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات يوم ٩ أبريل .
- مشاركة ٩ من فريق عمل المشروع فى ورشة عمل إعداد بنوك الأسئلة التى نظمها مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات فى الفترة من ١٣ – ١٥ أبريل ٢٠١٤ .
- إصدار النشرة الأولى للمشروع .