



جامعة الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية
مشروع "تقويم الإمتحانات والطلاب في ظل نظام الساعات المعتمدة"
كود المشروع: AP4-006-ZAG

اجتماع مجلس إدارة وحدة القياس والتقويم

الجلسة رقم 8 والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/ 7

اجتمع مجلس إدارة وحدة القياس والتقويم وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/ 7 بالكلية في الساعة الثانية عشر ظهرا، برئاسة السيد الأستاذ الدكتور / شوقي محمد متولى عميد الكلية ومدير المشروع وعضوية كل من السادة:

أ.د/ مصطفى إبراهيم توفيق	(المدير التنفيذي)
د/ شكر الله محمد عبد الكريم	(نائب المدير التنفيذي)
أ.د/ حسن محمود الكيلاوى	رئيس اللجنة العلمية
أ.د/ مصطفى إبراهيم عبد الرحيم	رئيس وحدة المراجعة
أ.د/ مراد نشأت على خليل	رئيس وحدة الاستشارية
أ.د/ مها محمود عبد الله	رئيس وحدة التدريب
أ.د/ فاطمة أحمد على عثمان	رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات
أ.د/ حمزة محمد الشرقاوى	رئيس وحدة العمليات

وقد اعتذر عن الحضور:

1 - أ.د/ على عبد العظيم رشوان

2- أ.د.م/ خالد محمد عياد

وحيث ان الاجتماع قانونيا بدأ السيد الأستاذ الدكتور / عميد الكلية ومدير المشروع في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: انجازات المشروع خلال شهرى فبراير ومارس 2015:

قام السيد الأستاذ الدكتور / المدير التنفيذي للمشروع بعرض أنشطة وانجازات المشروع من خلال شهرى فبراير ومارس 2015 على النحو التالى :

- تم اعداد التقرير الربع الرابع للمشروع والتقرير السنوى للمراجعة من مركز الجودة ووحدة ادارة المشروعات بالجامعة للمراجعة قبل إرسالها إلى مركز القياس والتقويم بوحدة المشروعات بوزارة التعليم العالى.
- تم مخاطبة مركز القياس والتقويم ومركز الجودة بالجامعة ومدير مركز الجودة السابق على مراجعة استبيان اتجاه رضا اعضاء هيئة التدريس نحو الامتحانات والتقييم واعتمادها من مجلس الكلية بتاريخ 2015/4/21 .
- حضور ورشة عمل عن بنوك الاسئلة بالكلية والتي نظمتها مركز القياس والتقويم بالجامعة وبحضور عدد 13 عضو هيئة تدريس ومعاونيهم بالكلية وذلك بتاريخ 2015/3/22.
- تم إصدار النشرة (8) لطباعتها وتوزيعها على السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.
- تم عقد اجتماعين من فريق المشروع للاستلام المبدئي للمباني الغير سكنية لمقر وحدة القياس والتقويم بالكلية بتاريخ 2015/3/30.
- ورود موافقة السيد اد/ رئيس الجامعة على ما جاء للجنة البت الفني على شراء الأجهزة والمعدات بتاريخ 2015/3/28 .
- تم تحديد الاحتياجات التدريبية لفريق العمل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بناء على ما جاء من مخاطبة وحدة المشروعات بالتعليم العالى لإدراجها ضمن خططها مع تحديد مواعيد عقد هذه الدورات وترشيح عدد 3 معيدين ومدرسين مساعدين لحضور دورة بنوك الاسئلة وبرامج التحليل الاحصائي لنتائج الامتحانات لمدة اربع ايام 1 - 2- 2015/4/9-8.
- تم التحليل الاحصائي لنتائج الاستبيان الطلابي الذي تم فى شهر ديسمبر 2014 عن تطور نظام تقويم الامتحانات بالكلية وذلك لتحليل نتائج الاستبيان وعرضه على مجلس الكلية بتاريخ 2015/4/21 .
- تم إرسال فاكس والبريد الالكتروني بتاريخ 2015/3/31 إلى مركز القياس والتقويم بوحدة المشروعات بوزارة التعليم العالى بإصدار أمر التوريد الخاصة بشراء الأجهزة والمعدات للمشروع.

ثاني : معوقات المشروع:

- قام المدير التنفيذي للمشروع باستعراض ومناقشة المعوق الرئيسي لتنفيذ المشروع هو البطء فى إجراءات الشراء للآلات والتجهيزات اللازمة لوحدة القياس والتقويم بالكلية .
- عدم استجابة بعض الاقسام العلمية لنظام بنوك الأسئلة (قسم العلوم الإدارية – قسم العلوم الاقتصادية التجارى – قسم الاقتصاد الزراعي والإرشاد) خلال الفصل الدراسي الثاني 2014/ 2015.

ثالثا : بشأن زيارة فريق من مركز القياس والتقويم بوحدة المشروعات بوزارة التعليم العالي بتاريخ الاثنين الموافق 2015/5/4

اقترح السيد اد/ عميد الكلية ومدير المشروع بعرض الموضوع على مجلس الكلية بتاريخ 2015/4/21 للإعداد الجيد لهذه الزيارة.

رابعاً: الاحتياجات التدريبية وبرنامج التدريب خلال شهر ابريل 2015

تم استعراض ومناقشة قائمة الاحتياجات التدريبية وبرنامج التدويل الذي تم اقتراحه لتنفيذه خلال شهر ابريل 2015 وذلك بدعوة السيد الأستاذ الدكتور / محمود عبد الفتاح رزق رئيس قسم المحاسبة - كلية التجارة ومدير وحدة القياس والتقييم بجامعة المنصورة السيد الأستاذ الدكتور / حامد خير الله عمر سعيد الاستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة والخبير القياس والتقييم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي- لعقد ورشة عمل للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية وفق الخطة التنفيذية لمشروع " تقويم الامتحانات والطلاب في ظل نظام الساعات المعتمدة" .

كذلك دعوة السيد الأستاذ الدكتور / محمد المرى اسماعيل مدير مركز القياس والتقييم بالجامعة لعقد ورشة عمل لطلاب الكلية وفق الخطة التنفيذية لمشروع " تقويم الامتحانات والطلاب في ظل نظام الساعات المعتمدة" .

ما يستجد من أعمال.

ولما لم يستجد شئ من الأعمال فقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثانية ظهراً،،،

عميد الكلية ومدير المشروع

المدير التنفيذي للمشروع

(أ.د / شوقى محمد متولى)

(أ.د/مطفى إبراهيم توفيق)