

اجتماع مجلس ادارة وحدة القياس والتقويم
الجلسة رقم ٤ والمنعقدة يوم الاثنين الموافق ١٣ / ١٠ / ٢٠١٤

اجتمع مجلس إدارة وحدة القياس والتقويم وذلك يوم الاثنين الموافق ١٣ / ١٠ / ٢٠١٤ بالكلية في الساعة الثانية عشر ظهرا، برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ شوقي محمد متولى عميد الكلية ومدير المشروع وعضوية كل من السادة:

أ.د/ مصطفى إبراهيم توفيق	(المدير التنفيذي)
د/ شكر الله محمد عبد الكريم	(نائب المدير التنفيذي)
أ.د/ حسن محمود الكيلاوى	رئيس اللجنة العلمية
أ.د/ مصطفى إبراهيم عبد الرحيم	رئيس وحدة المراجعة
أ.د/ مها محمود عبد الله	رئيس وحدة التدريب
أ.د/ فاطمة أحمد على عثمان	رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات
أ.د.م/ خالد محمد عياد	رئيس وحدة ضبط الجودة
أ.د./ حمزة محمد الشرقاوى	رئيس وحدة العمليات

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع كل من السادة:

أ.د/ مراد نشأت خليل	رئيس اللجنة الإستشارية
أ.د/على عبد العظيم رشوان	رئيس وحدة الدراسات والأبحاث

وحيث ان الاجتماع قانونيا بدأ السيد الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية ومدير المشروع مناقشة

جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: انجازات المشروع.

ثانياً: معوقات المشروع.

ثالثاً : الرؤية والرسالة والأهداف والهيكل التنظيمي لوحدة القياس والتقويم.

رابعاً: استعراض الاحتياجات التدريبية لفريق المشروع.

أولاً: انجازات المشروع:

قام السيد الأستاذ الدكتور / المدير التنفيذي للمشروع بعرض أنشطة وانجازات المشروع من خلال حضور فريق المشروع دورات تدريبية عن بنوك الأسئلة والتصحيح الالكتروني – توزيع ثلاث نشرات عن المشروع – وضع المواصفات الفنية للأجهزة والمعدات للمشروع

تشكيل لجان وضع المواصفات والقيمة التقديرية والشراء والبث والاستلام وإنشاء وتصميم موقع للوحدة وذلك في الفترة من ابريل حتى أكتوبر ٢٠١٤ .

ثانيا: معوقات المشروع:

قام المدير التنفيذي للمشروع باستعراض ومناقشة المعوق الرئيسي لتنفيذ المشروع هو تأخير وصول اعتماد الدعم المالي وقد أوضح ان هناك انفراجه فى الموافقة على اعتماد الدعم المالي من قبل الجامعة ووحدة ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والخاص بالتجهيزات الغير سكنية والأجهزة والمعدات للمشروع، وانه جارى الآن إعلان طرح مناقصة التجهيزات الغير سكنية ومخاطبة السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي بالموافقة على شراء الاجهزة والمعدات من خلال قسم التخطيط بالجامعة.

كذلك الاحتياج الى المزيد من الدورات التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين والطلاب من فريق عمل المشروع عن بنوك الأسئلة والتصحيح الالكتروني من الجانب التطبيقي للشعبتين الزراعية والتجارية بالكلية.

ثالثا : الرؤية والرسالة والاهداف والهيكل التنظيمي

تم الموافقة على الرؤية والرسالة والأهداف والهيكل التنظيمي بعد التعديل ومهام الوحدات الفرعية لوحدة القياس والتقييم، بعد المراجعة من قبل السيدة الأستاذ الدكتور/ مدير مركز الجودة بالجامعة والسيد الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية ومدير المشروع والسيد الأستاذ الدكتور/ مدير مركز الجودة السابق ورئيس اللجنة الاستشارية بالمشروع واعتمادها من مجلس الكلية الحالى بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٤ .

رابعا: اعتماد الاحتياجات التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمشروع

تم استعراض ومناقشة قائمة الاحتياجات التدريبية وخطة التدريب النصف سنوية للمشروع خلال الفترة من ٢٠١٤/٤/١ حتى ٢٠١٤/١٠/٣١ من قبل السيدة الأستاذ الدكتور/ منسق وحدة التدريب بالمشروع وتم الموافقة عليها والإثناء على مستوى الانجاز المتميز والمتحقق من خطة التدريب النصف سنوية والمشاركة الفعالة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بفريق المشروع.

خامسا ما يستجد من أعمال.

ولما لم يستجد شئ من الأعمال فقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثانية ظهرا،،،

عميد الكلية ومدير المشروع

المدير التنفيذي للمشروع

(أ.د / شوقي محمد متولى)

(أ.د/مصطفى إبراهيم توفيق)